
Séance Officielle du 03 juillet 2018 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

COMMUNICATION DES RAPPORTS D’ACTIVITES 2015-2016 ET 2017 
DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ARCHIPEL AMENAGEMENT  

Comme prévu à l’article 29 des statuts de la Société Publique Locale Archipel Aménagement, 
« Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements doivent présenter au 
minimum une fois par an aux collectivités territoriales ou groupements dont ils sont 
mandataires un rapport écrit sur la situation de la société (…) ». 

Suite à la transmission des rapports d’activités 2015-2016 et 2017, je vous propose donc de bien 
vouloir prendre acte de la communication qui vous a été faite. 

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Président, 

Stéphane LENORMAND 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE      Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 



Séance Officielle du 03 juillet 2018 

DÉLIBÉRATION N°168/2018 

COMMUNICATION DES RAPPORTS D’ACTIVITES 2015-2016 ET 2017 
DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ARCHIPEL AMENAGEMENT  

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

VU  la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

VU  les articles L 1531-1, L 1521-1 et suivants, et L 1524-3 Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

VU l’article 29 des statuts de la Société Publique Locale ARCHIPEL AMÉNAGEMENT, 
approuvés par la délibération n°260 du 27 octobre 2015 ; 

VU les rapports d’activités 2015-2016 et 2017 transmis par la Société Publique Locale 
ARCHIPEL AMÉNAGEMENT ; 

SUR  le rapport de son Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

Article 1 : L’Assemblée Territoriale prend acte de la communication des rapports annuels 2015-
2016 et 2017 de la société publique locale ARCHIPEL AMÉNAGEMENT annexés à la présente 
délibération. 

Article 2 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’Etat à Saint-Pierre et Miquelon. 

Adopté 
18 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention 
Conseillers élus : 19 
Conseillers présents : 13 
Conseillers votants : 18 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 06/07/2018 

Publié le 10/07/2018 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 

Stéphane LENORMAND 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE      Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2017 
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Introduction 

Archipel Aménagement a été créée fin 2015 dans le but de mener à bien des projets de construction 

ou d’aménagement de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et de la commune de 

Miquelon-Langlade. La SPL AA est une SA à Conseil d’administration au capital de 230 000 €. 

Fin 2016, 7 mandats représentant 41M€ d’opérations étaient confiés à la SPL : 

- La construction des ateliers municipaux à Miquelon ; 

- La construction de l’hôtel du territoire ; 

- La construction d’un quai dédié à l’exploitation des ferries à Saint-pierre ; 

- Le renforcement et l’extension des réseaux électriques à Saint-Pierre et Miquelon 

conformément au programme EDF 2016-2021 ; 

- La finalisation du changement de tension à Saint-Pierre et Miquelon conformément au 

programme EDF 2015-2018 ; 

- La rénovation du phare de l’ile aux marins ; 

- L’aménagement d’une aire de stationnement à l’anse du Gouvernement à Langlade.  

Début 2017, 2 mandats supplémentaires ont été signés (pour 3,7M€ d’opérations) : 

- La rénovation du barrage de la Vigie ; 

- La rénovation du bâtiment de la SNPM à Miquelon ; 

Par ailleurs la réalisation d’un quai provisoire est intégrée au mandat relatif à la construction des quais 

dédiés à l’exploitation des ferries en avril 2017. 

Afin de répondre aux besoins opérationnels un recrutement lancé en 2017 a abouti début 2018 à la 

signature d’un CDI avec Monsieur Nicolas Hugot qui prendra ses fonctions à la SPL le 2 mai. Cette 

embauche portera à 5 le nombre de salariés de la SPL. 
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OP 100 - Construction de l’hôtel du territoire 

  

 

 

En juin 2016, la Collectivité Territoriale a confié à la SPL le mandat relatif à la réalisation du nouvel 

hôtel du territoire au quartier des Graves.  

 

Programme  

Construction de 2800 m2 de surface utile de bureaux sur 3 niveaux. La réalisation d’une tranche 

conditionnelle est intégrée par avenant au mandat en octobre 2017, portant la surface à 3 300 m2. 

Mandat  

Le mandat a été notifié à la SPL Archipel Aménagement le 14 juin 2016. 

L’avenant n°1 au mandat a été notifié le 27 octobre 2017.  

Le budget prévisionnel de l’opération est de 15,9M€ (Augmentation budgétaire validée par la 

Collectivité par courrier en date du 8 juin 2017). 

Echéance : 31 décembre 2021 

Etat d’avancement 

Projet  

L’intégration d’une extension au bâtiment a été intégrée dès le dossier PRO en mars 2017. 

L’autorisation de construire intégrant cette tranche a été obtenue le 17 octobre 2017. 

L’appel d’offres travaux a été lancé en mai 2017, avec une remise des offres initialement prévue le 19 

juillet 2017. Suite à deux demandes de report formulées par les entreprises, la date limite de remise 

des offres a été repoussée au 12 septembre 2017. Le prix au mètre carré de la construction sur la base 
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des offres moins disantes est de l’ordre de 6500€/ m2, soit le double de l’estimation du maître d’œuvre. 

La commission d’appel d’offres de la Collectivité Territoriale qui s’est réunie le 18 octobre 2017 a suivi 

les préconisations de la SPL et du maître d’œuvre et décidé de relancer l’appel d’offres en procédure 

concurrentielle avec négociation. Une nouvelle consultation a été lancée en février 2018.  

Trésorerie  

Au 31 décembre 2017, la trésorerie de l’opération est positive et s’établit à 11 511,13 €. 

Prestations et dépenses réalisées 

3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS EXISTANTS 

• 320 : Le rapport relatif aux sondages géotechniques commandés en septembre 2016 

à SOLEA BTP a été remis et facturé mi 2017, pour un montant de 16 390 €.  

5 FRAIS ANNEXES  

• 530 : Des frais de publication ont été réglés à la Direction de l’Information Légale et 

Administrative (DILA) pour les avis d’appel d’offres travaux. Montant : 1 530€. 

• 540 : Frais de reproduction pour l’affichage du permis de construire : 16,40€. 

• 560 : Frais d’huissier pour constatation de l’affiche du permis : 450€. 

• 590 : Autres frais annexes : L’affichage du panneau de permis de construire a été 

réalisé en juin 2017, pour un montant de 1 260€. Des données ont été acquises auprès 

de Météo France dans le cadre de l’étude de la gestion des eaux du terrain et du 

secteur : 209,50€. 

 7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 

• 710/719 : Un avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre, d’un montant de 

182 129,50€ (+12,2%) a été notifié en juin 2017 pour intégrer l’extension du bâtiment.  

Le montant des prestations réalisées par la maîtrise d’œuvre en 2017 (PRO, EXE, ACT, 

déplacements) est de 582 007,93€. La mission ACT a été facturée à 80%, soit le DCE et 

l’analyse des offres. 

• 720 : Contrôle technique : 13 298€ ont été facturés sur le marché SOCOTEC, 

correspondant aux avis sur dossiers d’études et au déplacement sur Saint-Pierre. 

• 730 : Le groupement Yves Andrieux SAS – MMC, coordonnateur SPS, a facturé 

11 729,96€ en 2017, correspondant aux avis sur dossiers d’études, établissement du 

PGCSPS (plan général de coordination) et participations aux réunions d’études. 

9 FRAIS GENERAUX 

• 910 : Un avenant au mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée a été notifié à la SPL pour 

l’intégration de l’extension et la révision du rythme de facturation, portant le montant 

du mandat à 736 100€ (+15%). En 2017 la SPL a facturé 232 308,95€, correspondant 

aux études jusqu’au dossier de consultation des entreprises (DCE). 
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Recettes 

3 FINANCEMENT COLLECTIVITE 

• 311 : 232 308,95€ de rémunération ont été facturés par la SPL à fin décembre 2017 

(Validation du DCE). 

• 312 : Deux appels de fonds d’un montant global de 506 585,63€ ont été facturés à la 

Collectivité Territoriale en 2017. 

 

Avancement  

Conformément aux prévisions 2016, l’appel d’offres travaux intégrant l’extension a été lancé 

au mois de mai 2017. L’appel d’offres a été déclaré infructueux en octobre 2017, suite à deux 

reports de la date limite des offres demandés par des entreprises locales. 

La préparation d’une nouvelle consultation en procédure concurrentielle avec négociation 

était en cours en décembre 2017. 

L’appel à candidatures a été lancé en février 2018. 

Prévisions 2018 

Relance de la consultation en février, la PCN comprend appel à candidatures, appel d’offres et 

négociation. L’objectif est l’attribution des offres en octobre 2018, le démarrage des travaux 

en fin d’année. 

 

Etat des prévisions de dépenses 

L’échéancier prévisionnel des dépenses est joint en annexe 1 au présent rapport d’activité. 
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OP 101 - Construction du quai dédié à l’exploitation des ferries 

 

 

 

 

En juin 2016, la Collectivité Territoriale a confié à la SPL le mandat relatif à la construction du quai 

dédié à l’exploitation de ses navires ferries. 

Programme  

Construction d’une infrastructure portuaire permettant l’accueil et l’exploitation des deux navires 

ferries de la Collectivité Territoriale. 

Mandat  

Le mandat a été notifié à la SPL Archipel Aménagement le 14 juin 2016. 

Un avenant a été notifié à la SPL en janvier 2018, portant la rémunération à 830 480€ pour tenir compte 

de la mission complémentaire relative à la réalisation du quai provisoire. 

Le budget prévisionnel de l’opération est de 16M€. 

Le 10 avril 2018, la Collectivité a validé l’avant-projet du maître d’œuvre ainsi que l’augmentation 

budgétaire correspondante, portant le budget à 19,8M€. 

Echéance : 31 décembre 2021. 
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Etat d’avancement 

Projet  

 

En mars 2017 le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué à un groupement dont SETEC International 

est le mandataire. 

En avril 2017 il a été décidé de faire réaliser un quai provisoire à l’emplacement du futur quai pour 

permettre l’exploitation d’un navire dès l’arrivée des ferries en novembre 2017. Un avenant a été 

passé au marché de maîtrise d’œuvre afin de tenir compte de l’imbrication des projets et de l’urgence. 

Le marché de maîtrise d’œuvre est ainsi passé de 608 100 € à 722 501,25€. 

Fin 2017 le quai provisoire était en cours de travaux et l’avant-projet du quai définitif était transmis à 

la Collectivité pour validation. 

 

Trésorerie  

Au 31 décembre 2017, la trésorerie de l’opération est positive et s’établit à 845 941,71 €. 

 

Prestations et dépenses réalisées 

2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX 

• 240 :  Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été commandée et réalisée par 

SETEC International entre avril et juin 2017 afin de vérifier la faisabilité du quai 

provisoire, pour un montant de 24 720€.  

3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS EXISTANTS 

• 310 : En juillet 2017, SERVIS a réalisé pour le compte de la SPL un levé bathymétrique 

d’une importante partie du port de Saint-Pierre, pour un montant de 13 420 €. 

(Prestation facturée en 2017). 

• 320 : une commande a été passée à ALLEN MAHE SARL en juillet 2017 pour un sondage 

avec pelle hydraulique : 670 €. 

5 FRAIS ANNEXES  

• 530 : Des frais de publication ont été réglés à la Direction de l’Information Légale et 

Administrative (DILA) pour la relance de l’avis d’appel d’offres de maîtrise d’œuvre 

(infructueux en 2016). Montant : 900€. L’avis d’attribution a également été facturé en 

2017, 450€.  

6 TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

• 610 : Le marché de travaux relatif à la réalisation du quai provisoire a été attribué à 

l’entreprise STP SARL après consultation ouverte et négociation, pour un montant de 

1 474 636,30€.  825 825,22€ de travaux ont été facturés en 2017. 

• 610 : une lettre de commande pour l’ancrage des fixations du ponton sur le quai de 

Fortune a été passée à STP SARL en décembre 2017, montant 2 691,72€. Non facturé. 
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• 610 : A la demande du maître d’ouvrage, l’entreprise STP SARL a réalisé un accès au 

bâtiment des dockers côté rue, pour un montant de 3 500€. Non facturé. 

7 MAÎTRISE D’ŒUVRE  

• 710/719 : 211 678,52€ ont été facturés fin 2017 sur le marché de maîtrise d’œuvre de 

SETEC international. 

• 730 : une lettre de commande a été passée à Yves ANDRIEUX SARL pour une mission 

de coordonnateur SPS pour le quai provisoire. Montant : 13 160€. 

 

9 FRAIS GENERAUX 

• 910 :  37 149 € (soit 5%) correspondant à la passation du marché de maîtrise d’œuvre 

ont été facturés en 2017. 

Recettes 

3 FINANCEMENT COLLECTIVITE 

• 311 : 37 149 € de rémunération ont été facturés par la SPL en 2017 (signature du 

marché de maîtrise d’œuvre). 

• 312 : Un appel de fonds d’un montant de 1 931 265,45 € a été effectué en octobre 

2017. 

 

Avancement  

L’année 2017 a vu l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre, la réalisation des études 

préalables (géotechnique, hydrodynamique, etc.), des études préliminaires et de l’avant-projet 

pour le quai définitif. Les études du quai provisoire sont achevées et 85% des travaux ont été 

réalisés.  

Prévisions 2018 

Quai définitif : Demande d’examen au cas par cas, instruction de l’autorité environnementale, 

achèvement des études et attribution des marchés de travaux (dépendamment de la nécessité 

d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique). 

Quai provisoire : achèvement des travaux et livraison de l’ouvrage au début de l’été. 

Le budget prévisionnel de l’opération est de 19,8M€ (Augmentation budgétaire validée par la 

Collectivité par courrier en date du 10 avril 2018). 

 

Etat des prévisions de dépenses 

L’échéancier prévisionnel des dépenses est joint en annexe 2 au présent rapport d’activité. 
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OP 102 - Construction des ateliers municipaux à Miquelon 

 

 
 

Suite à l’incendie qui a détruit les ateliers municipaux de Miquelon, la commune de Miquelon Langlade 

a missionné la SPL en tant que mandataire du maître d’ouvrage pour en assurer la reconstruction. 

Programme  

La superficie des ateliers existants était d’environ 800 m². Cette surface est agrandie dans le cadre de 

la reconstruction sur le même site, avec une superficie d’environ 1250 m². L’augmentation de la 

surface actée au stade APD entraine une augmentation du budget (surface initiale estimée à 950 m²). 

Le budget passe ainsi de 3,7M€ à 4,15M€. 

Mandat  

Le mandat a été notifié à la SPL Archipel Aménagement le 27 mai 2016. 

L’avenant n°1 au mandat, actant l’augmentation du budget et la rémunération de la SPL, a été signé le 

7 septembre 2017.  

Le budget prévisionnel de l’opération est de 4,15M€. L’augmentation s’explique par une estimation 

initiale faible des surfaces au regard des besoins exprimés. 

Echéance : 31 décembre 2020 

Etat d’avancement 

Projet  

L’avant-projet définitif a été validé en août 2017 avec une augmentation du budget 

prévisionnel. L’autorisation de construire a été obtenue en novembre 2017. L’appel d’offres travaux a 

été lancé en février 2018. Les offres ont été ouvertes le 24 avril. 
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Trésorerie  

Au 31 décembre 2017, la trésorerie de l’opération est positive et s’établit à 135 156,94€ €. 

Prestations et dépenses réalisées 

3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS EXISTANTS 

• 310 : Un levé topographique complémentaire a été effectué en juin 2017 suite à une 

modification de l’avant-projet, pour un montant de 987,20€. Prestation facturée en 

juillet 2017. 

 7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 

• 710/719 : 111 017,37 € ont été facturés sur le marché de maîtrise d’œuvre en 2017. 

• 720 : Aucune facturation sur le marché de contrôle technique de SOCOTEC en 2017. 

• 730 : Aucune facturation sur le marché de coordonnateur SPS en 2017. 

9 FRAIS GENERAUX 

• 910 : Un avenant au mandat de maîtrise d’ouvrage délégué a été notifié à la SPL pour 

tenir compte de l’augmentation budgétaire et réviser le rythme de facturation, portant 

le montant du mandat à 191 488€ (+15%). En 2017 la SPL a facturé 40 768,40€, 

correspondant aux études jusqu’à la validation de l’avant-projet définitif. 

Recettes 

3 FINANCEMENT COMMUNE DE MIQUELON-LANGLADE 

• 311 : 40 768,40 € de rémunération ont été réglés à la SPL en novembre 2017. 

• 312 : Aucun appel de fonds n’a été effectué en 2017. 

Avancement  

L’année 2017 a vu la réalisation des études (finalisées en décembre) et l’obtention du permis 

de construire. 

La réalisation de cette phase a été plus longue que prévu l’avant-projet ayant dû être repris 

par la maître d’œuvre, toutefois l’objectif d’avoir un dossier de consultation fin 2017 a été 

tenu. 

L’appel d’offres travaux a ainsi pu être lancé en février 2018, avec une remise des offres 

(reportée à la demande des entreprises) au 19 avril 2018. 

Les offres sont en cours d’analyse par le maître d’œuvre.  

Prévisions 2018 

Attribution des marchés au début de l’été ; démarrage des travaux à la fin de l’été 2018. 

Etat des prévisions de dépenses 

L’échéancier prévisionnel des dépenses est joint en annexe 3 au présent rapport d’activité. 
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OP 103 - Renforcement et extension des réseaux électriques – 

programme 2016 2021 

 

 

En juin 2016, la Collectivité Territoriale a confié à la SPL le mandat relatif au renforcement et à 

l’extension des réseaux électriques conformément au programme EDF 2016 - 2021.  

Programme  

Mise en œuvre et le suivi du programme de renforcement des réseaux 2016-2021 établi par EDF. Ces 

travaux font l’objet d’un phasage annuel. Le mandat de la SPL comprend également l’achèvement du 

programme 2015 commencé sous la conduite d’opération DTAM. 

Mandat  

Le mandat a été notifié à la SPL Archipel Aménagement le 14 juin 2016. 

Le budget prévisionnel de l’opération est de 6 M€. 

Echéance : 31 décembre 2023. 
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Etat d’avancement 

Projet  

Programme 2016 : Les travaux ont été achevés fin 2017. 

Programme 2017 : les marchés de travaux ont été attribués en mai 2017 ; 85% des travaux étaient 

réalisés à la fin de l’année. 

Programme 2018 : Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué à Ingénierie des Iles SPM en décembre 

2017. Les marchés de travaux de Saint-Pierre ont été attribués en mars 2018 après consultation 

ouverte ; ceux de Miquelon en avril 2018. 

Trésorerie  

Au 31 décembre 2017, la trésorerie de l’opération est positive et s’établit à 222 952,94 €. 

Prestations et dépenses réalisées 

Programme 2016 

 6 TRAVAUX 

• 610/619 : 155 678,80€ ont été facturés en 2017, correspondant à l’achèvement des 

travaux. 

 7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 

• 710/719 : 11 906,32€ ont été facturés en 2017 par le maître d’œuvre, correspondant 

au suivi des travaux. 

• 730 : 3 000€ ont été réglés au coordonnateur SPS Yves ANDRIEUX SAS en 2017, 

correspondant à l’achèvement de sa mission. 

9 FRAIS GENERAUX 

• 910/919 : 9 220,94€ ont été facturés fin 2017 par la SPL en tant que maître d’ouvrage 

mandataire, correspondant à l’achèvement des travaux du programme 2016. 

Programme 2017 

 6 TRAVAUX 

• 610/619 : Les marchés de travaux ont été attribués en mai 2017 pour un montant de 

700 700,75€. Fin 2017, 600 090,91€ avaient été facturés. 

 7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 

• 710/719 : 79 825,49€ ont été facturés en 2017 par le maître d’œuvre, correspondant 

aux études et au suivi des travaux. 

• 730 : 10 965€ ont été réglés au coordonnateur SPS Yves ANDRIEUX SAS en 2017, sur 

un marché de 11 421€. 

9 FRAIS GENERAUX 

• 910/919 : 36 827,63€ ont été facturés fin 2017 par la SPL en tant que maître d’ouvrage 

mandataire, correspondant à l’avancement des travaux du programme 2017. 
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Recettes 

3 FINANCEMENT COLLECTIVITE 

• 311 : 47 093.12 € de rémunération ont été facturés par la SPL à fin décembre 2017 

(avancement des travaux 2016 et 2017). 

• 312 : Deux appels de fonds d’un montant global de 1 009 647,11 € ont été facturés par 

la Collectivité Territoriale en 2017.  

 

Avancement  

Les travaux 2016 ont été achevés en 2017 comme prévu. 

Les travaux 2017 sont presque achevés. 

Les travaux du programme 2018 sont attribués pour Saint-Pierre et en cours d’analyse pour 

Miquelon. 

Prévisions 2018 

Achèvement des travaux 2017. 

Réalisation des travaux du programme 2018 à Saint-Pierre et à Miquelon. 

Etat des prévisions de dépenses 

L’échéancier prévisionnel des dépenses est joint en annexe 4 au présent rapport d’activité. 
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OP 104 - Changement de tension – Programme 2015-2018 

 

 

En juin 2016, la Collectivité Territoriale a confié à la SPL le mandat relatif à l’achèvement du 

changement de tension à Saint-Pierre et Miquelon conformément au programme EDF 2015-2018.  

Programme  

Mise en œuvre et suivi du programme de changement de tension conformément au programme 2015-

2018 établi par EDF. Ces travaux font l’objet d’un phasage annuel. Le mandat de la SPL comprend 

également l’achèvement du programme 2015 commencé sous la conduite d’opération DTAM. 

Mandat  

Le mandat a été notifié à la SPL Archipel Aménagement le 14 juin 2016. 

Le budget prévisionnel de l’opération est de 2 M€. 

Echéance : 31 décembre 2020. 

Etat d’avancement 

Projet  

Programme 2015 : les travaux sont en cours (marché attribué en janvier 2017) et sont prévus être 

achevés mi 2018. 

Programme 2016 : L’appel d’offres travaux a été lancé début 2018.  
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Programme 2017 : le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué en septembre 2017, les enquêtes 

auprès des abonnés sont en cours. 

Programme 2018 : le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué en février 2018.  

Trésorerie  

Au 31 décembre 2016, la trésorerie de l’opération est positive et s’établit à 244 699,85 €. 

Prestations et dépenses réalisées 

Programme 2015 

 6 TRAVAUX 

• 610 : le marché de travaux a été attribué à DERELEC en février 2017 pour un montant 

de 351 604,38€. Aucune facturation en 2017. 

 7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 

• 710/719 : 12 121,20€ ont été facturés par la maîtrise d’œuvre en 2017 (attribution du 

marché de travaux et suivi). 

9 FRAIS GENERAUX 

• 910 : Aucune facturation en 2017. 

Programme 2016 

 7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 

• 710/719 : 7 248,56 € ont été facturés en 2017 sur le marché de maîtrise d’œuvre de 

Ingénierie des Iles SPM, correspondant à la réalisation du dossier de consultation des 

entreprises.  

9 FRAIS GENERAUX 

• 910 : Aucune facturation en 2017. 

 Programme 2017 

 7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 

• 710/719 : Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué à Ingénierie des Iles SPM en 

septembre 2017, pour un montant de 57 200€. 23 040,39 € ont été facturés en 2017, 

correspondant à la réalisation des enquêtes.  

9 FRAIS GENERAUX 

• 910 : Aucune facturation en 2017. 

Recettes 

3 FINANCEMENT COLLECTIVITE 

• 311 : Aucune facture de rémunération en 2017. 

• 312 : Un appel de fonds d’un montant de 165 263,53 € a été effectué par la SPL et réglé 

par la Collectivité Territoriale en 2017. 
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Avancement  

Les travaux du programme 2015 seront achevés en juillet 2018. 

Les offres de travaux du programme 2016 (phase 2) sont en cours d’analyse (attribution prévue 

le 16 mai).  

Les enquêtes du programme 2017 sont en cours. 

Le marché de maîtrise d’œuvre du programme 2018 est en cours. 

Prévisions 2018 

Attribution du marché de travaux 2016 et réalisation des travaux sur 2018-2019. 

Consultation travaux pour les programmes 2017 et 2018. 

Etat des prévisions de dépenses 

L’échéancier prévisionnel des dépenses est joint en annexe 5 au présent rapport d’activité. 
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OP105 - Rénovation du phare de la Pointe Leconte à l’Île aux marins 

  

 

 

En juillet 2016, la Collectivité Territoriale a confié à la SPL le mandat relatif à la rénovation du phare de 

la pointe Leconte à l’Île aux Marins.  

Programme  

Rénovation du phare de l’Ile aux Marins.  

Mandat  

Le mandat a été notifié à la SPL Archipel Aménagement le 18 juillet 2016. 

Le budget prévisionnel de l’opération est de 180k€. 

Echéance : 31 décembre 2019. 

Etat d’avancement 

Projet  

Une consultation a été lancée en octobre 2016 afin d’établir un diagnostic précis de l’état du phare et 

des solutions de rénovation envisageables.  

Sur la base de ce diagnostic, une consultation de maîtrise d’œuvre a été lancée en janvier 2017. Celle-

ci a été déclarée infructueuse car la seule offre remise était inacceptable.  Par ailleurs l’offre remise ne 
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répondait pas au cahier des charges mais proposait une variante consistant à refaire un fût métallique 

en ne conservant que la lanterne.  

La faisabilité d’une reconstruction a été réalisée, son estimation reste incertaine (de l’ordre de 600 à 

800k€). 

La piste du classement du phare pour une rénovation en tant que Monument Historique est à l’étude. 

Trésorerie  

Au 31 décembre 2017, la trésorerie de l’opération est négative et s’établit à -3 700 €. 

 

Prestations et dépenses réalisées 

2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX 

• 210 : une étude de faisabilité pour une reconstruction a été commandée au bureau 

d’études Structure et Réhabilitation pour un montant de 3 646€. Pas de facturation en 

2017. 

9 FRAIS GENERAUX 

• 910 : la SPLAA a facturé 1 350€ en 2017, correspondant à la remise du Diagnostic du 

phare réalisé en 2016 par SOCOTEC. 

Recettes 

3 FINANCEMENT COLLECTIVITE 

 Aucune facture n’a été effectuée en 2017. 

Avancement et prévisions 2018 

La reconstruction du phare a été étudiée suite à la consultation infructueuse de maîtrise 

d’œuvre pour une rénovation. Cette solution est faisable mais coûteuse. 

La piste de la rénovation est à nouveau à l’ordre du jour, la SPL étudie les avantages et 

inconvénients qu’un classement au titre des Monuments Historiques du phare impliquerait. 

Une commission aura lieu en juin.  

Etat des prévisions de dépenses 

L’échéancier prévisionnel des dépenses est joint en annexe 6 au présent rapport d’activité. 
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OP 106 - Aménagement d’une aire de stationnement au 

débarcadère de l’anse du Gouvernement à Langlade 

  

 

 

En juillet 2016, la Collectivité Territoriale a confié à la SPL le mandat relatif à l’aménagement d’une aire 

de stationnement au débarcadère de l’anse du Gouvernement à Langlade.  

Programme  

Aménagement d’une aire de stationnement au débarcadère de l’anse du Gouvernement à Langlade.  

Mandat  

Le mandat a été notifié à la SPL Archipel Aménagement le 18 juillet 2016. 

Le budget prévisionnel de l’opération est de 300k€. 

Echéance : 31 décembre 2018. 

Etat d’avancement 

Projet  

Suite à la consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre, le marché a été attribué à Ingénierie des 

Iles SPM en février 2017 (44 400€).  
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Le marché de travaux a été attribué en octobre 2017 après une deuxième consultation ouverte (la 

première ayant été déclarée sans suite) à l’entreprise STP SARL pour un montant de 243 775,30€. Les 

travaux ont débuté en novembre 2017. 

Trésorerie  

Au 31 décembre 2017, la trésorerie de l’opération est positive et s’établit à 71 522.40 €. 

 

Prestations et dépenses réalisées 

3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS EXISTANTS 

• 320 : une commande de 480 € a été passée à LUCAS TRANSPORTS SERVICES pour la 

réalisation de sondages sur site en juillet 2017. 

5 FRAIS ANNEXES 

• 530 : 1900,80€ ont été réglés au Groupe Moniteur pour la parution de l’avis d’appel 

d’offres. 

6 TRAVAUX 

• 610 : 64 721,70€ ont été facturés par STP dans le cadre de son marché de travaux, 

correspondant aux gros terrassements. 

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 

• 710/719 : 26 340,60€ ont été facturés sur le marché de maîtrise d’œuvre de Ingénierie 

des Iles SPM, correspondant aux études et à l’attribution du marché de travaux.  

9 FRAIS GENERAUX 

• 910/919 : la SPLAA a facturé 5 603,17€ en 2017, correspondant à l’attribution du 

marché de travaux. 

Recettes 

3 FINANCEMENT COLLECTIVITE 

• 311 : 5 603,17€ ont été facturés fin 2017, pour la rémunération de la SPL. 

• 312 : Un appel de fonds d’un montant de 168 859,40 € a été effectué par la SPL et réglé 

par la Collectivité Territoriale en 2017. 

Avancement  

Les études ont été réalisées au premier semestre 2017 en concertation avec la Collectivité et 

les représentants de l’association des Langladiers. Le marché de travaux a été attribué en 

octobre 2017.  

Prévisions 2018 

Achèvement des travaux en juillet 2018. 

Etat des prévisions et de dépenses 

L’échéancier prévisionnel des dépenses est joint en annexe 7 au présent rapport d’activité. 
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OP 107 – Rénovation sur le bâtiment abritant les unités de 

transformation de la SNPM 

  

 

 

En janvier 2017, la commune de Miquelon-Langlade a confié à la SPL le mandat relatif à la rénovation 

du bâtiment abritant les unités de transformation de la SNPM à Miquelon.  
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Programme  

Rénovation du bâtiment de la SNPM à Miquelon (façade et revêtement de toiture).  

Mandat  

Le mandat a été notifié à la SPL Archipel Aménagement le 10 janvier 2017. 

Le budget prévisionnel de l’opération est de 200k€. 

Echéance : 31 décembre 2018. 

Etat d’avancement 

Projet  

Le projet prévoit la rénovation des menuiseries, des façades, d’une partie du revêtement des toitures 

et des charpentes du bâtiment. 

Trésorerie  

Au 31 décembre 2017, la trésorerie de l’opération est positive et s’établit à 33 207,60 €. 

 

Prestations et dépenses réalisées 

3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS EXISTANTS 

• 310 : une commande de 3 470€ a été passée à SERVIS en mars 2017 pour effectuer un 

levé topographique du bâtiment. 

6 TRAVAUX 

• 610 : le marché de travaux pour la rénovation des façades et des menuiseries a été 

attribué à HPM pour un montant de 61 038€. Pas de facturation en 2017. 

9 FRAIS GENERAUX 

• 910/919 : la SPLAA a facturé 2 500€ en 2017, correspondant à l’attribution du marché 

de la première phase de travaux. 

Recettes 

3 FINANCEMENT COMMUNE DE MIQUELON-LANGLADE 

• 311 : 2 500€ ont été facturés fin 2017, pour la rémunération de la SPL. 

• 312 : Un appel de fonds d’un montant de 36 677,60 € a été effectué par la SPL et réglé 

par la commune en 2017. 

Avancement  

Dans le cadre de la préparation de la consultation pour les travaux de réfection de toiture et 

de remplacements de menuiseries extérieures du bâtiment, la SPL a pris connaissance d’un 

rapport de SOCOTEC de 2010 indiquant que l’état de certaines structures du bâtiment 

(charpente au nord-ouest) était préoccupant. 
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Il a été convenu à la mairie de lancer un premier appel d’offres pour les menuiseries et les 

façades, puis un diagnostic complémentaire du bâtiment pour juger des urgences de travaux 

sur la structure notamment, avant de réaliser le revêtement de toiture. 

En 2017 le marché de travaux pour la rénovation des façades et des menuiseries a été attribué 

à HPM pour un montant de 61 038€. 

Début 2018 un diagnostic a été réalisé sur la structure, accessibilité PMR, réseau fluide et 

sécurité incendie, pour un montant de 13 650€. L’objectif est de déterminer les travaux les 

plus urgents à réaliser. 

Prévisions 2018 

Achèvement des travaux de la première phase en juin 2018. 

Identifier les travaux urgents notamment sur la structure, et lancer une consultation de 

travaux. 

Etat des prévisions et de dépenses 

L’échéancier prévisionnel des dépenses est joint en annexe 8 au présent rapport d’activité. 
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OP 108 – Rénovation du barrage de la Vigie 

  

 

 

En avril 2017, la Collectivité Territoriale a confié à la SPL le mandat relatif à la rénovation du barrage 

de la Vigie à Saint-Pierre.  

Programme  

Rénovation du barrage de la Vigie à Saint-Pierre.  

Mandat  

Le mandat a été notifié à la SPL Archipel Aménagement le 21 avril 2017. 

Le budget prévisionnel de l’opération est de 3 505k€. 

Echéance : 31 décembre 2020. 

Etat d’avancement 

Projet  

Le plan de charge de la SPL étant saturé, il a été convenu avant la notification du mandat qu’un 

recrutement était nécessaire pour gérer cette opération supplémentaire. 

En 2017 la SPL a accompagné la DTAM dans le cadre de la réparation d’une vanne défaillante. 
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Un dossier de consultation de maîtrise d’œuvre est en cours de préparation, toutefois il ne sera lancé 

qu’après avoir pris connaissance du rapport de la visite technique approfondie (VTA) programmée au 

printemps 2018. Cette visite permettra de mieux connaître l’état actuel du barrage et la faisabilité ou 

non d’une rénovation. 

Trésorerie  

Au 31 décembre 2017, la trésorerie de l’opération est négative et s’établit à -1 008 €. 

Prestations et dépenses réalisées 

3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS EXISTANTS 

• 320 : une commande de 1 008€ a été passée à l’entreprise JF Arthur pour la réalisation 

de sondages sur site en juillet 2017. 

9 FRAIS GENERAUX 

• 910/919 : la SPLAA a facturé 8 345 € en 2017, correspondant à la signature du mandat. 

Recettes 

3 FINANCEMENT COLLECTIVITE 

• 311 : 8 345 € ont été facturés fin 2017, pour la rémunération de la SPL. 

Avancement et prévisions 2018 

En attente du rapport de la visite technique approfondie. Une consultation pour une mission 

de maîtrise d’œuvre sera lancée en 2018.  

Etat des prévisions et de dépenses 

L’échéancier prévisionnel des dépenses est joint en annexe 9 au présent rapport d’activité. 
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2017 

 

 

 

ANNEXE 1 

 

  



Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan Engagé Avant transfert SPL Réalisé 2016 SPL Réalisé 2017 SPL
Réalisé 31 

décembre 2017
janv-18 févr-18 mars-18 1er trimestre 2018 2e trimestre 2018 2e semestre 2018 2018 2019 2020 et au-delà

DEPENSES 1 FONCIER

2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX 50 000,00 50 000,00

240 Assistance à maîtrise d'ouvrage 50 000,00 50 000,00

290 Autres études et honoraires généraux

299 Révisions sur études générales et AMO

3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS 26 000,00 19 970,00 3 580,00 16 390,00 19 970,00 6 030,00

310 Relevés topographiques 6 000,00 3 580,00 3 580,00 3 580,00 2 420,00

320 Sondages de sols et analyses 20 000,00 16 390,00 16 390,00 16 390,00 3 610,00

330 Diagnostic

390 Autres études sur sols et existants

4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS

5 FRAIS ANNEXES 19 000,00 5 846,30 1 350,00 3 465,90 4 815,90 16,40 1 014,00 1 030,40 1 900,00 2 930,40 11 253,70

530 Frais de publication 6 000,00 3 780,00 1 350,00 1 530,00 2 880,00 900,00 900,00 900,00 1 800,00 1 320,00

540 Frais de reprographie 5 000,00 32,80 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 4 967,20

550 Frais de certification

560 Frais juridiques 3 000,00 450,00 450,00 450,00 2 550,00

590 Autres frais annexes 5 000,00 1 583,50 1 469,50 1 469,50 114,00 114,00 1 000,00 1 114,00 2 416,50

6 TRAVAUX 12 430 000,00 250 000,00 250 000,00 4 305 000,00 7 875 000,00

610 Travaux de construction 11 035 500,00 250 000,00 250 000,00 3 900 000,00 6 885 500,00

619 Révision travaux de construction 560 000,00 50 000,00 510 000,00

620 Travaux de raccordement 75 000,00 75 000,00

630 Travaux d'aménagement - voirie 100 000,00 100 000,00

640 Autres travaux sur construction 629 500,00 350 000,00 279 500,00

699 Révisions sur autres travaux 30 000,00 5 000,00 25 000,00

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 2 167 000,00 1 928 201,39 151 308,54 131 670,80 607 035,89 890 015,23 20 700,00 69 800,00 90 500,00 307 000,00 879 484,77

710 Maîtrise d'œuvre 1 770 000,00 1 669 729,50 151 308,54 131 252,54 571 567,34 854 128,42 20 000,00 45 000,00 65 000,00 220 000,00 630 871,58

719 Révisions sur maîtrise d'œuvre 95 000,00 11 343,93 418,26 10 440,59 10 858,85 700,00 1 800,00 2 500,00 13 000,00 68 641,15

720 Contrôle technique 130 000,00 103 750,00 13 250,00 13 250,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 76 750,00

729 Révisions sur contrôle technique 12 000,00 48,00 48,00 48,00 500,00 500,00 2 000,00 9 452,00

730 Coordonateur SPS 150 000,00 143 260,00 11 660,00 11 660,00 12 000,00 12 000,00 40 000,00 86 340,00

739 Révisions sur coordonateur SPS 10 000,00 69,96 69,96 69,96 500,00 500,00 2 000,00 7 430,04

8 FRAIS DE MAINTENANCE ET IMPOTS 441 900,00 441 900,00 441 900,00

810 Assurances 441 900,00 441 900,00 441 900,00

820 Frais de gestion provisoire

830 Impôts

Sous total Total charges de l'exercice (hors rémunér ation) 15 133 900,00 1 954 017,69 151 308,54 136 600,80 626 891,79 914 801,13 16,40 1 014,00 1 030,40 22 600,00 761 700,00 785 330,40 4 612 000,00 8 821 768,47

9 FRAIS GENERAUX 766 100,00 736 100,00 63 971,30 232 308,95 296 280,25 37 805,00 37 805,00 127 000,00 305 014,75

910 Rémunération 736 100,00 736 100,00 63 971,30 230 468,70 294 440,00 36 805,00 36 805,00 120 000,00 284 855,00

919 Révisions sur rémunération 30 000,00 1 840,25 1 840,25 1 000,00 1 000,00 7 000,00 20 159,75

TOTAL TOTAL CHARGES 15 900 000,00 2 690 117,69 151 308,54 200 572,10 859 200,74 1 211 081,38 16,40 1 014,00 1 030,40 22 600,00 799 505,00 823 135,40 4 739 000,00 9 126 783,22

HOTEL DU TERRITOIRE - Echéancier prévisionnel des d épenses au 31 décembre 2017

Archipel Aménagement Décembre 2017
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2017 

 

 

 

ANNEXE 2 

 

  



Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan Engagé Réalisé 2016 Réalisé 2017 janv-18 févr-18 mars-18 1er trim 2018 2e trim 2018 2e semestre 2018 2018 2019 2020 et au-delà

DEPENSES 1 FONCIER
2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX 100 000,00 29 670,00 4 950,00 24 720,00 45 000,00 45 000,00 20 000,00 5 330,00

210 Etudes programmation
220 Etudes préliminaires 5 000,00 4 950,00 4 950,00 50,00
230 Frais d'enquête publique 20 000,00 20 000,00 20 000,00
240 Assistance à maîtrise d'ouvrage 75 000,00 24 720,0 0 24 720,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 5 280,00
290 Autres études et honoraires généraux
299 Révisions sur études générales et AMO

3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS46 000,00 15 450,00 1 360,00 14 090,00 15 000,00 15 000,00 15 550,00
310 Relevés topographiques 30 000,00 14 780,00 1 360,0 0 13 420,00 15 220,00
320 Sondages de sols et analyses 1 000,00 670,00 670,00 330,00
330 Diagnostic
390 Autres études sur sols et existants 15 000,00 15 000,00 15 000,00

4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS
5 FRAIS ANNEXES 15 000,00 2 700,00 1 350,00 1 350,00 1 500,00 1 500,00 2 500,00 8 300,00

520 Communication - Relations publiques
530 Frais de publication 10 000,00 2 700,00 1 350,00 1 3 50,00 1 500,00 1 500,00 2 500,00 3 300,00
540 Frais de reprographie 5 000,00 5 000,00
590 Autres frais annexes

6 TRAVAUX 17 002 500,00 1 499 999,88 825 825,22 377 765,96 377 765,96 250 000,00 42 908,70 670 674,66 6 095 000,00 9 411 000,12
610 Travaux de construction 15 825 000,00 1 496 499,88 825 825,22 377 765,96 377 765,96 250 000,00 42 908,70 670 674,66 5 600 000,00 8 728 500,12
619 Révision travaux de construction 400 000,00 70 000,00 330 000,00
620 Travaux de raccordement 20 000,00 20 000,00
630 Travaux d'aménagement - voirie 155 000,00 155 000,00
640 Autres travaux sur construction 12 500,00 12 500,00
690 Divers et aléas sur travaux 550 000,00 3 500,00 400 000,00 150 000,00
699 Révisions sur autres travaux 40 000,00 25 000,00 15 000,00

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 1 245 000,00 736 661,25 211 67 8,52 196 160,00 47 200,00 243 360,00 259 000,00 530 961,48
710 Maîtrise d'œuvre 920 000,00 722 501,25 210 933,35 181 000,00 22 000,00 203 000,00 225 000,00 281 066,65
719 Révisions sur maîtrise d'œuvre 55 000,00 1 000,00 745,17 2 000,00 200,00 2 200,00 4 000,00 48 054,83
720 Contrôle technique 150 000,00 150 000,00
729 Révisions sur contrôle technique 10 000,00 10 000,00
730 Coordonateur SPS 105 000,00 13 160,00 13 160,00 25 000,00 38 160,00 29 000,00 37 840,00
739 Révisions sur coordonateur SPS 5 000,00 1 000,00 4 000,00

8 FRAIS DE MAINTENANCE ET IMPOTS 424 000,00 424 000,00
810 Assurances 370 000,00 370 000,00
820 Frais de gestion provisoire 54 000,00 54 000,00
830 Impôts

Sous total Total charges de l'exercice (hors rémunération) 18 832 500,00 2 284 481,13 7 660,00 1 077 663,74 377 765,96 377 765,96 446 160,00 151 608,70 975 534,66 6 376 500,00 10 395 141,60

9 FRAIS GENERAUX 967 500,00 830 480,00 37 149,00 37 149,00 207 992,11 102 837,00 310 829,11 147 500,00 434 872,89
910 Rémunération 927 500,00 830 480,00 37 149,00 37 149,00 204 981,90 101 037,00 306 018,90 140 000,00 407 183,10
919 Révisions sur rémunération 40 000,00 3 010,21 1 800,00 4 810,21 7 500,00 27 689,79
920 Frais financiers

TOTAL TOTAL CHARGES 19 800 000,00 3 114 961,13 44 809,00 1 114 812,74 377 765,96 377 765,96 654 152,11 254 445,70 1 286 363,77 6 524 000,00 10 830 014,49

QUAI DEDIE A L'EXPLOITATION DES FERRIES - Echéancie r prévisionnel des dépenses au 31 décembre 2017

Archipel Aménagement Décembre 2017
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2017 

 

 

 

ANNEXE 3 

 

  



Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan Engagé

Année 2016 Année 2017
janvier février mars 1er trim 2nd trim 2nd Semestre 2018

DEPENSES 1 FONCIER
2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX
3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS 6 000,00 5 211,60 4 224,40 987,20 788,40

310 Relevés topographiques 3 000,00 2 311,60 1 324,40 987,20 688,40
320 Sondages de sols et analyses 3 000,00 2 900,00 2 900,00 100,00
330 Diagnostic
390 Autres études sur sols et existants

4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS
5 FRAIS ANNEXES 6 000,00 1 486,35 1 486,35 130,40 130,40 130,40 4 383,25

510 Taxes
520 Communication - Relations publiques
530 Frais de publication 5 000,00 1 350,00 1 350,00 3 650,00
540 Frais de reprographie 16,40 16,40 16,40 -16,40
550 Frais de certification
560 Frais juridiques
590 Autres frais annexes 1 000,00 136,35 136,35 114,00 114,00 114,00 749,65

6 TRAVAUX 3 377 992,00 917 500,00 917 500,00 1 798 000,00 662 492,00
610 Travaux 3 120 000,00 750 000,00 750 000,00 1 750 000,00 620 000,00
619 Révision travaux 93 600,00 3 500,00 3 500,00 48 000,00 42 100,00
620 Travaux de raccordement
630 Travaux d'aménagement - voirie
640 Autres travaux sur construction
690 Divers et aléas travaux 164 392,00 164 000,00 164 000,00 392,00
699 Révisions sur autres travaux

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 450 768,00 381 858,00 30 155,86 111 017,37 1 508,00 21 242,09 22 750,09 25 322,00 89 100,00 137 172,09 93 100,00 79 322,68
710 Maîtrise d'œuvre 361 950,00 361 950,00 29 976,00 109 503,75 20 866,50 20 866,50 19 152,00 77 000,00 117 018,50 65 000,00 40 451,75
719 Révisions sur maîtrise d'œuvre 30 390,00 179,86 1 513,62 375,59 375,59 450,00 2 500,00 3 325,59 4 500,00 20 870,93
720 Bureau contrôle technique 19 908,00 19 908,00 1 508,00 1 508,00 6 200,00 7 708,00 7 800,00 4 400,00
729 Révisions sur BCT 1 000,00 1 000,00
730 Coordonateur SPS 35 520,00 5 520,00 3 200,00 8 720,00 15 000,00 11 800,00
739 Révisions sur coordonateur SPS 2000,00 200,00 200,00 400,00 800,00 800,00

8 FRAIS DE MAINTENANCE ET ASSURANCES 105 000,00 85 000,00 85 000,00 20 000,00
810 Assurances 105 000,00 85 000,00 85 000,00 20 000,00

Sous total 3 945 760,00 388 555,95 35 866,61 112 004,57 1 508,00 21 372,49 107 880,49 25 322,00 1 006 600,00 1 139 802,49 1 891 100,00 766 986,33

9 FRAIS GENERAUX 204 240,00 191 488,00 16 678,00 40 768,40 37 523,20 37 523,20 48 500,00 60 770,40
910 Rémunération 191 488,00 191 488,00 16 678,00 40 768,40 35 723,20 35 723,20 45 000,00 53 318,40
919 Révisions sur rémunération 12 752,00 1 800,00 1 800,00 3 500,00 7 452,00
920 Frais financiers

Total 4 150 000,00 580 043,95 52 544,61 152 772,97 1 508,00 21 372,49 107 880,49 25 322,00 1 044 123,20 1 177 325,69 1 939 600,00 827 756,73

ATELIERS MUNICIPAUX DE MIQUELON - ECHEANCIER DES DE PENSES PREVISIONNELLES AU 31 DECEMBRE 2017

2018Réalisé
2019 2020 et au dela
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Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan 2015 Engagé
Reste à réaliser prg 

2015

Réalisé DTAM Réalisé SPL Réalisé à fin 2016 2017
DEPENSES 1 FONCIER

2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX
3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS
4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS
5 FRAIS ANNEXES

530 Frais de publication
6 TRAVAUX 518 521,60 518 521,60 423 078,99 90 324,62 513 403,61

610 Travaux 518 521,60 518 521,60 423 078,99 91 283,61 514 362,60
619 Actualisation travaux -958,99 -958,99
690 Divers et aléas travaux
699 Révisions sur autres travaux

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 140 387,00 140 387,00 122 260, 03 18 126,97 140 387,00
710 Maîtrise d'œuvre 113 900,00 113 900,00 96 685,03 17 214,97 113 900,00
719 Révisions sur maîtrise d'œuvre
730 Coordonateur SPS 26 487,00 26 487,00 25 575,00 912,00 26 487,00
739 Révisions sur coordonateur SPS

Sous total 658 908,60 658 908,60 545 339,02 108 451,59 653 790,61

9 FRAIS GENERAUX 306 800,00 4 066,93 4 066,93 4 066,93
910 Rémunération 306 800,00 4 066,93 4 066,93 4 066,93
920 Frais financiers

Total 965 708,60 662 975,53 545 339,02 112 518,52 657 857,54

2015 et 2016

FACE - Renforcement réseaux - Programme 2015 - Eche ancier des dépenses prévisionnelles au 31 décembre 2017

Archipel Aménagement Décembre 2017



Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan 2016 Engagé 2017 2019

Réalisé 
DTAM Réalisé SPL Réalisé à fin 2016 Réalisé 2017 Janvier Février Mars 1er trimestre 2e trimestre 2nd semestre Total 2018 Reste à réaliser

DEPENSES 1 FONCIER
2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX
3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS
4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS
5 FRAIS ANNEXES 500,00 275,00 275,00 275,00 225,00

530 Frais de publication 500,00 275,00 275,00 275,00 225,00
6 TRAVAUX 682 688,60 681 701,77 439 425,64 439 425,64 155 678,80 80 706,03 80 706,03 6 000,00 86 706,03 878,13

610 Travaux 682 688,60 681 701,77 439 425,64 439 425,64 155 678,80 80 706,03 80 706,03 6 000,00 86 706,03 878,13
619 Actualisation/Révision travaux
690 Divers et aléas travaux
699 Révisions sur autres travaux

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 105 071,00 105 071,00 36 656,50 39 920,68 76 577,18 14 906,32 13 587,50 13 587,50
710 Maîtrise d'œuvre 94 250,00 94 250,00 34 573,50 34 182,68 68 756,18 11 906,32 13 587,50 13 587,50
719 Révisions sur maîtrise d'œuvre
730 Coordonateur SPS 10 821,00 10 821,00 2 083,00 5 738,00 7 821,00 3 000,00
739 Révisions sur coordonateur SPS

Sous total 788 259,60 787 047,77 36 931,50 479 346,32 516 277,82 170 585,12 80 706,03 80 706,03 13 587,50 6 000,00 100 293,53 1 103,13

9 FRAIS GENERAUX 53 133,00 39 352,00 20 780,05 20 780,05 9 220,94 10 816,24 10 816,24 12 315,77
910 Rémunération 51 133,00 39 352,00 20 607,33 20 607,33 8 878,43 9 866,24 9 866,24 11 781,00
919 Révision sur rémunération 2 000,00 172,72 172,72 342,51 950,00 950,00 534,77

Total 841 392,60 826 399,77 36 931,50 500 126,37 537 057,87 179 806,06 80 706,03 80 706,03 13 587,50 16 816,24 111 109,77 13 418,90

2016

FACE - Renforcement réseaux - Programme 2016 - Eche ancier des dépenses prévisionnelles au 31 décembre 2017

2018

Archipel Aménagement Décembre 2017



Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan 2017 Engagé 2017 2019

Réalisé 2017 Janvier Février Mars 1er trimestre 2e trimestre 2nd semestre Total 2018 Reste à réaliser
DEPENSES 1 FONCIER

2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX
3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS
4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS
5 FRAIS ANNEXES

530 Frais de publication
6 TRAVAUX 721 700,75 700 700,75 600 090,91 27 001,60 927,08 27 928,68 77 105,83 105 034,51 16 575,33

610 Travaux 700 700,75 700 700,75 600 393,32 27 001,60 27 001,60 73 305,83 100 307,43
619 Révision travaux 6 000,00 -302,41 927,08 927,08 3 800,00 4 727,08 1 575,33
690 Divers et aléas travaux 15 000,00 15 000,00
699 Révisions sur autres travaux

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 117 000,00 105 671,00 90 790,4 9 16 795,72 16 795,72 9 413,79
710 Maîtrise d'œuvre 100 000,00 94 250,00 79 510,28 14 739,72 14 739,72 5 750,00
719 Révisions sur maîtrise d'œuvre 2 000,00 315,21 1 600,00 1 600,00 84,79
730 Coordonateur SPS 15 000,00 11 421,00 10 965,00 456,00 456,00 3 579,00
739 Révisions sur coordonateur SPS

Sous total 838 700,75 806 371,75 690 881,40 27 001,60 927,08 27 928,68 93 901,55 121 830,23 25 989,12

9 FRAIS GENERAUX 51 133,33 40 319,00 37 872,18 3 741,37 3 741,37 11 519,78
910 Rémunération 51 133,33 40 319,00 36 827,63 3 491,37 3 491,37 10 814,33
919 Révision sur rémunération 2 000,00 1 044,55 250,00 250,00 705,45

Total 889 834,08 846 690,75 728 753,58 27 001,60 927,08 27 928,68 97 642,92 125 571,60 37 508,90

2018

FACE - Renforcement réseaux - Programme 2017 - Eche ancier des dépenses prévisionnelles au 31 décembre 2017

Archipel Aménagement Décembre 2017



Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan 2018 Engagé 2019

Janvier Février Mars 1er trimestre 2e trimestre 2nd semestre Total 2018 Reste à réaliser
DEPENSES 1 FONCIER

2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX
3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS 6 000,00 1 205,48 1 205,48 1 205,48 4 794,52

310 Relevés topographiques
320 Sondages de sols et analyses
330 Diagnostic
390 Autres études sur sols et existants 6 000,00 1 205 ,48 1 205,48 1 205,48 4 794,52

4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS
5 FRAIS ANNEXES

530 Frais de publication
6 TRAVAUX 803 150,00 751 044,64 11 250,00 650 000,00 661 250,00 141 900,00

610 Travaux 800 000,00 751 044,64 11 250,00 650 000,00 661 250,00 138 750,00
619 Révision travaux
690 Divers et aléas travaux 3 150,00 3 150,00
699 Révisions sur autres travaux

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 128 850,00 123 053,00 10 852,40 10 852,40 29 212,78 83 203,00 123 268,18 5 581,82
710 Maîtrise d'œuvre 111 850,00 111 850,00 10 852,40 10 852,40 29 212,78 70 000,00 110 065,18 1 784,82
719 Révisions sur maîtrise d'œuvre 2 000,00 2 000,00 2 000,00
730 Coordonateur SPS 15 000,00 11 203,00 11 203,00 11 203,00 3 797,00
739 Révisions sur coordonateur SPS

Sous total 938 000,00 875 303,12 10 852,40 10 852,40 41 668,26 733 203,00 785 723,66 152 276,34

9 FRAIS GENERAUX 51 133,33 43 765,00 39 286,00 39 286,00 13 847,33
910 Rémunération 51 133,33 43 765,00 39 286,00 39 286,00 11 847,33
919 Révision sur rémunération 2 000,00 2 000,00

Total 989 133,33 919 068,12 10 852,40 10 852,40 41 668,26 772 489,00 825 009,66 166 123,67

FACE - Renforcement réseaux - Programme 2018 - Eche ancier des dépenses prévisionnelles au 31 décembre 2017

2018

Archipel Aménagement Décembre 2017



Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan Engagé 2017 2019

Réalisé DTAM Réalisé SPL
Réalisé fin 
2016 Réalisé 2017 Janvier Février Mars 1er trimestre 2e trimestre 2nd semestre Total 2018 Reste à réaliser

DEPENSES 1 FONCIER
2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX
3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS 10 000,00 1 205,48 1 205,48 1 205,48 8 794,52

310 Relevés topographiques
320 Sondages de sols et analyses
330 Diagnostic
390 Autres études sur sols et existants 10 000,00 1 20 5,48 1 205,48 1 205,48 8 794,52

4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS
5 FRAIS ANNEXES 10 000,00 275,00 275,00 275,00 9 725,00

530 Frais de publication 10 000,00 275,00 275,00 275,00 9 725,00
6 TRAVAUX 5 266 000,00 2 651 968,76 423 078,99 529 750,26 952 829,25 755 769,71 107 707,63 927,08 108 634,71 11 250,00 733 105,83 852 990,54 2 704 410,50

610 Travaux 4 790 000,00 2 651 968,76 423 078,99 530 709,25 953 788,24 756 072,12 107 707,63 107 707,63 11 250,00 729 305,83 848 263,46 2 231 876,18
619 Révision travaux 240 000,00 -958,99 -958,99 -302,41 927,08 927,08 3 800,00 4 727,08 236 534,32
690 Divers et aléas travaux 236 000,00 236 000,00
699 Révisions sur autres travaux

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 840 000,00 474 182,00 158 916,53 58 047,65 216 964,18 105 696,81 10 852,40 10 852,40 42 800,28 99 998,72 153 651,40 363 687,61
710 Maîtrise d'œuvre 700 000,00 414 250,00 131 258,53 51 397,65 182 656,18 91 416,60 10 852,40 10 852,40 42 800,28 84 739,72 138 392,40 287 534,82
719 Révisions sur maîtrise d'œuvre 30 000,00 315,21 3 600,00 3 600,00 26 084,79
730 Coordonateur SPS 102 000,00 59 932,00 27 658,00 6 650,00 34 308,00 13 965,00 11 659,00 11 659,00 42 068,00
739 Révisions sur coordonateur SPS 8 000,00 8 000,00

Sous total 6 126 000,00 3 127 631,24 582 270,52 587 797,91 1 170 068,43 861 466,52 107 707,63 11 779,48 119 487,11 55 255,76 833 104,55 1 007 847,42 3 086 617,63

9 FRAIS GENERAUX 316 800,00 127 502,93 24 846,98 24 846,98 47 093,12 53 843,61 53 843,61 191 016,29
910 Rémunération 306 800,00 127 502,93 24 674,26 24 674,26 45 706,06 52 643,61 52 643,61 183 776,07
919 Révision sur rémunération 10 000,00 172,72 172,72 1 387,06 1 200,00 1 200,00 7 240,22

Total 6 442 800,00 3 255 134,17 582 270,52 612 644,89 1 194 915,41 908 559,64 107 707,63 11 779,48 119 487,11 55 255,76 886 948,16 1 061 691,03 3 277 633,92

2015 et 2016 2018

FACE - Renforcement réseaux -  2015 - 2021 - Echean cier des dépenses prévisionnelles au 31 décembre 20 17
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Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan Engagé 2017 Reste à réaliser 

Réalisé DTAM Réalisé SPL
Réalisé à fin 
2016

Réalisé 
2017 Janvier février mars 1er trim 2nd trim

2ème 
semestre Année 2019 et au-delà

DEPENSES 1 FONCIER
2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX
3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS
4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS
5 FRAIS ANNEXES

530 Frais de publication
540 Frais de reprographie

6 TRAVAUX 370 000,00 351 604,38 359 604,38 359 604,38 2 395,62
610 Travaux 352 000,00 351 604,38 351 604,38 351 604,38 395,62
619 Révision travaux 10 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00
690 Divers et aléas travaux 8 000,00 8 000,00 8 000,00
699 Révisions sur autres travaux

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 60 000,00 57 720,00 20 317,44 10 274,16 30 591,60 12 121,20 15 000,00 15 000,00 2 287,20
710 Maîtrise d'œuvre 60 000,00 57 720,00 20 317,44 10 274,16 30 591,60 12 121,20 15 000,00 15 000,00 2 287,20
719 Révisions sur maîtrise d'œuvre
730 Coordonateur SPS
739 Révisions sur coordonateur SPS

Sous total 430 000,00 409 324,38 20 317,44 10 274,16 30 591,60 12 121,20 374 604,38 374 604,38 4 682,82

9 FRAIS GENERAUX 30 975,00 29 975,00 2 997,50 17 825,00 17 825,00 10 152,50
910 Rémunération 29 975,00 29 975,00 2 997,50 2 997,50 16 825,00 16 825,00 10 152,50
919 Révisions sur rémunération 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Total 460 975,00 439 299,38 20 317,44 10 274,16 33 589,10 12 121,20 392 429,38 392 429,38 14 835,32

2015 - 2016

FACE - CDT - Programme 2015 - Echéancier au 31 déce mbre 2017

2018
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Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan Engagé 2017
Reste à 
réaliser 

Réalisé DTAM Réalisé SPL 
Réalisé  
2016

Réalisé 
2017 Janvier février mars 1er trim 2nd trim

2ème 
semestre Année

2019 et au-
delà

DEPENSES 1 FONCIER
2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX
3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS
4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS
5 FRAIS ANNEXES

530 Frais de publication
540 Frais de reprographie

6 TRAVAUX 422 000,00 101 500,00 101 500,00 320 500,00
610 Travaux 410 000,00 100 000,00 100 000,00 310 000,00
619 Révision travaux 12 000,00 1 500,00 1 500,00 10 500,00
690 Divers et aléas travaux
699 Révisions sur autres travaux

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 63 000,00 57 200,00 23 109,37 23 109,37 7 248,56 9 337,60 5 448,00 14 785,60 17 856,47
710 Maîtrise d'œuvre 60 000,00 57 200,00 22 994,40 22 994,40 7 035,60 9 037,60 5 148,00 14 185,60 15 784,40
719 Révisions sur maîtrise d'œuvre 3 000,00 114,97 114,97 212,96 300,00 300,00 600,00 2 072,07
730 Coordonateur SPS
739 Révisions sur coordonateur SPS

Sous total 485 000,00 57 200,00 23 109,37 23 109,37 7 248,56 9 337,60 106 948,00 116 285,60 338 356,47

9 FRAIS GENERAUX 30 975,00 29 975,00 2 997,50 2 997,50 10 900,00 10 900,00 17 077,50
910 Rémunération 29 975,00 29 975,00 2 997,50 2 997,50 10 500,00 10 500,00 16 477,50
919 Révisions sur rémunération 1 000,00 400,00 400,00 600,00

Total 515 975,00 87 175,00 26 106,87 26 106,87 7 248,56 20 237,60 106 948,00 127 185,60 355 433,97

2016

FACE - CDT - Programme 2016 (phase 2) - Echéancier au 31 décembre 2017

2018

Archipel Aménagement décembre 2017



Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan Engagé 2017 Reste à réaliser 

Réalisé 
2017 Janvier février mars 1er trim 2nd trim

2ème 
semestre Année 2019 et au-delà

DEPENSES 1 FONCIER
2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX
3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS
4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS
5 FRAIS ANNEXES

530 Frais de publication
540 Frais de reprographie

6 TRAVAUX 435 000,00 435 000,00
610 Travaux 420 000,00 420 000,00
619 Révision travaux 15 000,00 15 000,00
690 Divers et aléas travaux
699 Révisions sur autres travaux

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 63 000,00 57 200,00 23 040,39 9 337,60 9 337,60 30 622,01
710 Maîtrise d'œuvre 60 000,00 57 200,00 22 994,40 9 037,60 9 037,60 27 968,00
719 Révisions sur maîtrise d'œuvre 3 000,00 45,99 300,00 300,00 2 654,01
730 Coordonateur SPS
739 Révisions sur coordonateur SPS

Sous total 498 000,00 57 200,00 23 040,39 9 337,60 9 337,60 465 622,01

9 FRAIS GENERAUX 30 975,00 29 975,00 10 900,00 10 900,00 20 075,00
910 Rémunération 29 975,00 29 975,00 10 500,00 10 500,00 19 475,00
919 Révisions sur rémunération 1 000,00 400,00 400,00 600,00

Total 528 975,00 87 175,00 23 040,39 20 237,60 20 237,60 485 697,01

FACE - CDT - Programme 2017 (phase 3) - Echéancier au 31 décembre 2017

2018

Archipel Aménagement Décembre 2017



Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan Engagé 2017 Reste à réaliser 

Réalisé 
2017 Janvier février mars 1er trim 2nd trim

2ème 
semestre Année 2019 et au-delà

DEPENSES 1 FONCIER
2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX
3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS
4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS
5 FRAIS ANNEXES

530 Frais de publication
540 Frais de reprographie

6 TRAVAUX 438 000,00 438 000,00
610 Travaux 420 000,00 420 000,00
619 Révision travaux 18 000,00 18 000,00
690 Divers et aléas travaux
699 Révisions sur autres travaux

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 63 000,00 57 200,00 23 294,40 23 294,40 39 705,60
710 Maîtrise d'œuvre 60 000,00 57 200,00 22 994,40 22 994,40 37 005,60
719 Révisions sur maîtrise d'œuvre 3 000,00 300,00 300,00 2 700,00
730 Coordonateur SPS
739 Révisions sur coordonateur SPS

Sous total 501 000,00 57 200,00 23 294,40 23 294,40 477 705,60

9 FRAIS GENERAUX 31 975,00 29 975,00 31 975,00
910 Rémunération 29 975,00 29 975,00 29 975,00
919 Révisions sur rémunération 2 000,00 2 000,00

Total 532 975,00 87 175,00 23 294,40 23 294,40 509 680,60

FACE - CDT - Programme 2018 (phase 3bis) - Echéanci er au 31 décembre 2017

2018

Archipel Aménagement Décembre 2017



Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan Engagé 2017 Reste à réaliser

Réalisé DTAM Réalisé SPL
Réalisé à fin 
2016 Réalisé 2017 Janvier février mars 1er trim 2nd trim

2ème 
semestre Année 2019 et au-delà

DEPENSES 1 FONCIER
2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX
3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS
4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS
5 FRAIS ANNEXES

530 Frais de publication
540 Frais de reprographie

6 TRAVAUX 1 665 000,00 351 604,38 461 104,38 461 104,38 1 195 895,62
610 Travaux 1 602 000,00 351 604,38 451 604,38 451 604,38 1 150 395,62
619 Révision travaux 55 000,00 9 500,00 9 500,00 45 500,00
690 Divers et aléas travaux 8 000,00 8 000,00 8 000,00
699 Révisions sur autres travaux

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 249 000,00 229 320,00 20 317,4 4 33 383,53 53 700,97 42 410,15 9 337,60 53 080,00 62 417,60 90 471,28
710 Maîtrise d'œuvre 240 000,00 229 320,00 20 317,44 33 268,56 53 586,00 42 151,20 9 037,60 52 180,00 61 217,60 83 045,20
719 Révisions sur maîtrise d'œuvre 9 000,00 114,97 114,97 258,95 300,00 900,00 1 200,00 7 426,08
730 Coordonateur SPS
739 Révisions sur coordonateur SPS

Sous total 1 914 000,00 580 924,38 20 317,44 33 383,53 53 700,97 42 410,15 9 337,60 514 184,38 523 521,98 1 286 366,90

9 FRAIS GENERAUX 124 900,00 119 900,00 5 995,00 5 995,00 10 900,00 28 725,00 39 625,00 79 280,00
910 Rémunération 119 900,00 119 900,00 5 995,00 5 995,00 10 500,00 27 325,00 37 825,00 76 080,00
919 Révisions sur rémunération 5 000,00 400,00 1 400,00 1 800,00 3 200,00

Total 2 038 900,00 700 824,38 20 317,44 39 378,53 59 695,97 42 410,15 20 237,60 542 909,38 563 146,98 1 365 646,90

2016

FACE - CDT - Programme 2015 - 2018 - Echéancier au 31 décembre 2017

2018
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Class
e

Ligne
bilan

Libellés Bilan Engagé Réalisé 2016 Réalisé 2017 1er trim 2018
2eme trim 

2018
2nd semestre 

2018
2018

2019 et au-
delà

DEPENSES 1 FONCIER

2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX 4 000,00 3646 3 646,00 3 646,00 354,00

210 Etudes programmation 4 000,00 3 646,00 3 646,00 3 646,00 354,00

3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS 8 000,00 3 700,00 3 700,00 4 300,00

310 Relevés topographiques

320 Sondages de sols et analyses

330 Diagnostic 4 000,00 3 700,00 3 700,00 300,00

390 Autres études sur sols et existants 4 000,00 4 000,00

4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS

5 FRAIS ANNEXES

6 TRAVAUX 124 000,00 124 000,00

610 Travaux de construction 117 000,00 117 000,00

619 Révision travaux de construction

640 Autres travaux sur construction 7 000,00 7 000,00

699 Révisions sur autres travaux

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 35 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00

710 Maîtrise d'œuvre 35 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00

719 Révisions sur maîtrise d'œuvre

8 FRAIS DE MAINTENANCE ET IMPOTS

810 Assurances

Sous total Total charges de l'exercice (hors rémunér ation) 171 000,00 7 346,00 3 700,00 3 646,00 15 000,00 18 646,00 148 654,00

9 FRAIS GENERAUX 9 000,00 9 000,00 1 350,00 7 650,00

910 Rémunération 9 000,00 9 000,00 1 350,00 7 650,00

919 Révisions sur rémunération

TOTAL TOTAL CHARGES 180 000,00 16 346,00 3 700,00 1 350,00 3 646,00 15 000,00 18 646,00 156 304,00

RENOVATION DU PHARE DE L'ILE AUX MARINS - Echéancie r prévisionnel des dépenses au 31 décembre 2017

Archipel Aménagement Décembre 2017
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Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan Engagé Réalisé 2016 Réalisé 2017 janv-18 févr-18 mars-18 1er trim 2e trim 2e semestre 2018 2019 et au-delà

DEPENSES 1 FONCIER

2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX

3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS 4 600,00 4 374,40 3 894,40 480,00 225,60

310 Relevés topographiques 4 000,00 3 894,40 3 894,40 105,60

320 Sondages de sols et analyses 600,00 480,00 480,00 120,00

330 Diagnostic

390 Autres études sur sols et existants

4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS

5 FRAIS ANNEXES 2 000,00 1 900,80 1 900,80 99,20

510 Taxes

520 Communication - Relations publiques

530 Frais de publication 2 000,00 1 900,80 1 900,80 99,20

540 Frais de reprographie

550 Frais de certification

560 Frais juridiques

590 Autres frais annexes

6 TRAVAUX 327 000,00 243 775,30 64 721,20 131 200,00 49 554,00 180 754,00 81 524,80

610 Travaux 300 000,00 243 775,30 64 721,20 130 000,00 49 054,00 179 054,00 56 224,80

619 Révision travaux 7 000,00 1 200,00 500,00 1 700,00 5 300,00

640 Autres travaux 20 000,00 20 000,00

699 Révisions sur autres travaux

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 46 400,00 44 400,00 26 340,60 11 000,00 9 059,40 20 059,40

710 Maîtrise d'œuvre 44 400,00 44 400,00 26 340,60 10 000,00 8 059,40 18 059,40

719 Révisions sur maîtrise d'œuvre 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

730 Coordonateur SPS

739 Révisions sur coordonateur SPS

8 FRAIS DE MAINTENANCE ET IMPOTS

Sous total Total charges de l'exercice (hors rémunér ation) 380 000,00 294 450,50 3 894,40 93 442,60 200 813,40 81 849,60

9 FRAIS GENERAUX 20 000,00 19 000,00 5 603,17 8 900,00 5 496,83

910 Rémunération 19 000,00 19 000,00 5 433,43 9 289,00 8 500,00 5 066,57

919 Révisions sur rémunération 1 000,00 169,74 400,00 400,00 430,26

TOTAL TOTAL CHARGES 400 000,00 313 450,50 3 894,40 99 045,77 209 713,40 87 346,43

AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT A LANGLADE - Echéancier prévisionnel des dépenses au 31 décemb re 2017
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Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan Engagé 2019

janvier février Mars 1er trimestre 2nd trimestre second semestre Année Année
DEPENSES 1 FONCIER

2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX
3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS 23 470,0 0 17 120,00 3 470,00 13 650,00 13 650,00 6 350,00

310 Relevés topographiques 8 470,00 3 470,00 3 470,00 5 000,00
320 Sondages de sols et analyses
330 Diagnostic 15 000,00 13 650,00 13 650,00 13 650,00 1 350,00
390 Autres études sur sols et existants

4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS
5 FRAIS ANNEXES

540 Frais de reprographie
590 Autres frais annexes

6 TRAVAUX 163 530,00 61 038,00 12 207,60 12 207,60 46 388,88 45 000,00 103 596,48 59 933,52
610 Travaux 155 000,00 61 038,00 12 207,60 12 207,60 46 388,88 45 000,00 103 596,48 51 403,52
619 Révision travaux
640 Autres travaux sur construction
690 Divers et aléas travaux 8 530,00 8 530,00
699 Révisions sur autres travaux

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 3 000,00 3 000,00
710 Maîtrise d'œuvre
719 Révisions sur maîtrise d'œuvre
720 Bureau contrôle technique
729 Révisions sur BCT
730 Coordonateur SPS 3 000,00 3 000,00
739 Révisions sur coordonateur SPS

8 FRAIS DE MAINTENANCE ET ASSURANCES
810 Assurances

Sous total 190 000,00 78 158,00 3 470,00 12 207,60 12 207,60 60 038,88 45 000,00 117 246,48 69 283,52

9 FRAIS GENERAUX 10 000,00 10 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 5 000,00
910 Rémunération 10 000,00 10 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 5 000,00
919 Révisions sur rémunération

Total 200 000,00 88 158,00 5 970,00 12 207,60 12 207,60 60 038,88 47 500,00 119 746,48 74 283,52

RENOVATION DU BATIMENT SNPM - ECHEANCIER DES DEPENS ES PREVISIONNELLES AU 31 DECEMBRE 2017

2018
Réalisé 2017
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Classe
Ligne
bilan

Libellés Bilan Engagé Réalisé 2017

1er semestre 2nd semestre Année
DEPENSES 1 FONCIER

2 ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX 35 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00
220 Etudes préliminaires
240 Assistance à maîtrise d'ouvrage 35 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00
290 Autres études et honoraires généraux
299 Révisions sur études générales et AMO

3 ETUDES ET HONORAIRES SUR SOLS ET EXISTANTS 45 000,0 0 1 008,00 1 008,00 5 000,00 5 000,00 38 992,00
310 Relevés topographiques 10 000,00 10 000,00
320 Sondages et analyses 35 000,00 1 008,00 1 008,00 5 000,00 5 000,00 28 992,00
330 Diagnostic
390 Autres études sur existants

4 TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES SOLS
5 FRAIS ANNEXES 13 000,00 13 000,00

530 Frais de publication 8 000,00 8 000,00
540 Frais de reprographie 5 000,00 5 000,00
590 Autres frais annexes

6 TRAVAUX 2 718 700,00 2 718 700,00
610 Travaux 2 520 000,00 2 520 000,00
619 Révision travaux 50 000,00 50 000,00
690 Divers et aléas 145 800,00 145 800,00
699 Révisions sur aléas 2 900,00 2 900,00

7 HONORAIRES SUR TRAVAUX 414 800,00 15 000,00 15 000,00 399 800,00
710 Maîtrise d'œuvre 340 000,00 15 000,00 15 000,00 325 000,00
719 Révisions sur maîtrise d'œuvre 6 800,00 6 800,00
720 Contrôle technique 35 000,00 35 000,00
729 Révisions sur contrôle technique 1 500,00 1 500,00
730 Coordonateur SPS 30 000,00 30 000,00
739 Révisions sur coordonateur SPS 1 500,00 1 500,00

8 FRAIS DE MAINTENANCE ET IMPOTS 111 600,00 111 600,00
810 Assurances 111 600,00 111 600,00
820 Frais de gestion provisoire
830 Impôts

Sous total 3 338 100,00 1 008,00 1 008,00 35 000,00 35 000,00 3 302 092,00

9 FRAIS GENERAUX 166 900,00 166 900,00 8 345,00 16 690,00 16 690,00 141 865,00
910 Rémunération 166 900,00 166 900,00 8 345,00 16 690,00 16 690,00 141 865,00
919 Révisions sur rémunération

Total 3 505 000,00 167 908,00 9 353,00 51 690,00 51 690,00 3 443 957,00

2018 2019 et au-
delà

RENOVATION DU BARRAGE DE LA VIGIE - Echéancier prév isionnel des dépenses au 31 décembre 2017
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